
SERVICE DES ESPACES VERTS

CTC du 1er février 2023



I. Rénovation des chemins endommagés (SEVE)

II. Aménagement d’une aire de jeux (SEVE-ECO)

III. Réalisation d’une plateforme logistique (SEVE-VVP)

IV. Acquisition d’un véhicule de manutention (SEVE)

Objets de la PR-1540



1. Situation actuelle

2. Projet de rénovation des chemins et aire de jeux 

3. Projet de plateforme logistique et véhicule

4. Récapitulatif des coûts

5. Planning intentionnel des travaux
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1. SITUATION ACTUELLE



2. PR-1540 – Situation actuelle - Chemins

Exemple de chemins dégradés (fissures, soulèvement du bitume causé par les racines d’arbres, passage de véhicules lourds etc.)
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2. PR-1540 – Situation actuelle - Chemins

Exemple de chemins dégradés (fissures, soulèvement du bitume causé par les racines d’arbres, passage de véhicules lourds etc.)



2. PR-1540 – Situation actuelle - Bennes

Exemple de chemins dégradés (fissures, soulèvement du bitume causé par les racines d’arbres, passage de véhicules lourds etc.)



2. PR-1540 – Situation actuelle – Aire de jeux

Aire de jeux en mauvais état et hors normes



2. PR-1540 – Situation actuelle - Aménagements

Mobilier et aménagements en mauvais état



2. PR-1540 – Situation actuelle – Biotope étang

Barrières abîmées et situation ne permettant pas de profiter de l’aménagement



2. PROJET DE RENOVATION DES CHEMINS ET AIRE DE JEUX



2. PR-1540 – Rénovation des chemins et aménagement d’une place de jeux



 Surfaces en bitume supprimées et remplacées par un revêtement argilo-calcaire: 5’100 m2

 Surfaces en bitume rénovées et mise en place d’un bitume couleur beige: 5’400 m2

 Piste finlandaise créée: 535 ml

 Chemin en copeaux (biotope): 115 ml

 Revitalisation du biotope (étang et ruisseau)

 Déplacement des bennes enterrées du parc vers la plateforme logistique: 5 unités

 Réfection de l’éclairage public avec détection (par AGCM dès obtention du crédit)

 Installations de jeux étudiées par un concepteur jeux après concertation avec les usagers (par 
ECO et SEVE dès obtention du crédit)

2. PR-1540 – Rénovation des chemins et aménagement d’une place de jeux



3. PROJET DE PLATEFORME LOGISTIQUE



3. PR-1540 – Plateforme logistique





3. PR-1540 – Plateforme logistique



 Construction d’une station de lavage répondant aux normes actuelles: 2 places de lavage

 Installation d’un compacteur à déchets (VVP)

 Création d’un couvert pour machines et stockage des matériaux: 5 boxes

 Regroupement des bennes du parc: 6 bennes enterrées et 2 bennes hors-sol

 Fermeture et sécurisation de l’ensemble de la plateforme

 Nouveau biotope pour récupération des eaux pluviales: 160 m2

 Acquisition (COGEV) d’un véhicule de type chargeuse à motorisation électrique (Wacker
& Neuson WL20)

3. PR-1540 – Plateforme logistique



A noter… Impact sur le parc à chiens:

 Surface actuelle: 6’500 m2

 Surface future: 5’800 m2 (après réalisation de la plateforme)

 Soit une réduction de 700 m2
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3. PR-1540 – Plateforme logistique - Bennes

Exemple de bennes projetées pour la plateforme logistique (ici Bois de la Bâtie)
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Exemple de compacteur à déchets 



3. PR-1540 – Plateforme logistique – Boxes de stockage

Coupe sur boxes de stockage de matériaux et accès



3. PR-1540 – Plateforme logistique – Station de lavage

Exemple de station de lavage projetée



3. PR-1540 – Plateforme logistique – Station de lavage

Installations électriques et sanitaires



3. PR-1540 – Plateforme logistique – Station de lavage

Système de prétraitement des eaux usées (déshuileur, séparateur d’hydrocarbures, etc.)



3. PR-1540 – Plateforme logistique – Fermeture sécurisée

Système de fermeture sécurisée du site



3. PR-1540 – Plateforme logistique – Engin de manutention 

Engin de manutention électrique type Wacker & Neuson WL20



NATURE DES TRAVAUX Frs.

Chemins et aménagements divers (SEVE) 4’952’000 HT

Plateforme logistique (SEVE VVP) 1’745’200 HT

Aire de jeux (SEVE ECO) 529’000 HT

Véhicule de manutention (SEVE) 60’000 HT

Frais financiers divers, TVA 1’573’800

Total net du crédit demandé 8’860’000 TTC

4. PR-1540 – Récapitulatif des coûts



1. Dépose de l’autorisation de construire (3 étapes)
a. Plateforme logistique Printemps 2023
b. Rénovation des chemins Automne 2023
c. Aire de jeux Printemps 2024

2. Vote de la demande de crédit Eté 2023

3. Etudes et projets (chemins et aire de jeux) Hiver 2023

4. Appels d’offres (plateforme et chemins) Printemps 2024

5. Démarrage des travaux Eté 2024

5. PR-1540 – Planning intentionnel des travaux




